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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТЕХНОЛОГІЙ 
ВЛАШТУВАННЯ РЕСТАВРАЦІЙНИХ ШТУКАТУРОК 
 
АНОТАЦІЯ 
У статті наведено результати порівняння техніко-економічних 
показників влаштування запропонованої реставраційної цем’янкової 
штукатурки розробленою технологією з ручним і механізованим 
нанесенням штукатурки Ceresit CR 63. Порівняно влаштування 
штукатурного шару завтовшки 30 мм площею 100 м2 за наступними 
техніко-економічними показниками: трудомісткість, заробітна 
плата, тривалість процесу, вартість матеріалу для штукатурки та 
вартість обладнання.  
Ключові слова: цем’янкова штукатурка, техніко-економічні 
показники, реставрація, влаштування штукатурки. 
 
АННОТАЦИЯ 
В статье приведены результаты сравнения технико-
экономических показателей устройства предложенной 
реставрационной цемяночной штукатурки разработанной 
технологией с ручным и механизированным нанесением штукатурки 
Ceresit CR 63. Сравнено устройства штукатурного слоя толщиной 
30 мм площадью 100 м2 за следующими технико-экономическими 
показателями: трудоемкость, заработная плата, 
продолжительность процесса, стоимость материала для 
штукатурки и стоимость оборудования. 
Ключевые слова: цемяночная штукатурка, технико-
экономические показатели, реставрация, устройство штукатурки. 
 
ANNOTATION 
The article presents the results of comparison of technical and 
economic indicators unit of the proposed restoration opus signinum plaster 
developed technology with manual and mechanized application of plaster 
Ceresit CR 63. Compared device plaster layer thickness of 30 mm, 100 m2 
for the following technical and economic parameters: complexity, wages, 
duration of the process, material costs for plaster and equipment cost. 
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Постановка проблеми. Автором, на основі теоретичних та 
експериментальних досліджень, було розроблено науково 
обґрунтовану технологію влаштування реставраційної цем’янкової 
штукатурки [1]. Яка полягає у вкладанні високорухливої штукатурної 
розчинної суміші в опалубку прикріплену спеціальними анкерами до 
стіни. Проте невідомо чи буде така технологія конкурентоспроможна 
порівняно з іншими, найбільш поширеними, технологіями, які можна 
використати для влаштування реставраційних штукатурок. 
Мета статті. Порівняння техніко-економічних показників 
розробленої технології влаштування реставраційної цем’янкової 
штукатурки з відомими технологіями штукатурення для встановлення 
економічної доцільності використання її на практиці. 
Виклад основного матеріалу. Для того щоб оцінити економічну 
доцільність запропонованого способу влаштування реставраційної 
цем’янкової штукатурки, порівняли запропоновану та відомі технології, 
використовуючи функцію корисності [2]. Порівнювали влаштування 
штукатурного шару завтовшки 30 мм і площею 100 м2 за такими техніко-
економічними показниками: трудомісткість, заробітна плата, тривалість 
процесу, вартість матеріалу для штукатурки та вартість обладнання. 
Запропоновану вапняно-цем’янкову штукатурку влаштовували 
укладанням в опалубку, а реставраційну штукатурку Ceresit CR 63 
наносили двома способами: ручним і механізованим. 
Трудомісткості влаштування штукатурок визначали за 
нормативними значеннями, взятими з ЕНиР [3], ДБН [4], ТУ [5], а також 
за значеннями з власного хронометражу. Заробітну плату робітників 
визначали в гривнях на основі даних збірника «Ціноутворення у 
будівництві» [6]. Автор використав такі тарифні ставки: штукатура 
другого розряду – 11,42 грн/люд.-год; третього – 12,54, та четвертого – 
14,15. Ланки складалися зі штукатурів другого, третього та четвертого 











Калькуляції трудомісткості влаштування 100 м2 штукатурки 
різними технологіями та заробітної плати за неї 
№ 
п/п Робоча операція 
Трудомісткість і заробітна плата при влаштуванні штукатурки 
1 – ручним 
накиданням 2 – механізовано  
3 – укладанням 






























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Підготовка основи ТУ 5772 31,5 400,0 ТУ 5772 31,5 400,0 ТУ 5772 31,5 400,0 







3 Нанесення контактного шару 
10,5 133,3 10,5 133,3 10,5 133,3 
4 Технологічна перерва 24 год 
5 Нанесення солена- копичувального шару 
§ Е8-1-2 26,5 336,5 § Е8-1-2 14,5 184,1 - - - 
6 Технологічна перерва 480 год (20 діб) - - - 
7 Нанесення випарову-вального шару 
§ Е8-1-2, 
табл. 2 12,5 158,7 
§ Е8-1-2 
табл. 2 3,4 43,1 - - - 
8 Технологічна перерва 4 год - - - 




10 Укладання суміші в опалубку 
- - - - - - 8,2 104,1 
11 Зняття опалубки - - - - - - 11,0 139,7 




9,0 114,3 § Е8-1-2, табл. 2 6,0 76,2 
13 Усунення дефектів 8, 0 101,6 8,0 101,6 § Е8-1-2 6,4 81,2 
14 Затирання 21,0 266,7 9,9 125,7 - - - 
15 Технологічна перерва - - - - - - 96 год. 
16 Просочення гідрофобним розчином 
- - - - - - § Е8-1-2 3,5 44,8 
17 Всього 131,0 1663,7  98,8 1254,7  105,1 1334,7 
 
Гістограми трудомісткості (рис. 1) влаштування 100 м2 штукатурки 
різними технологіями та заробітної плати (рис. 2) побудовано за 
даними табл. 1. 
 
 




Рис. 1. Трудомісткість виконання робіт при влаштуванні штукатурки: 1 – 





Рис. 2. Заробітна плата за улаштування штукатурки: 1 – ручним 
накиданням;  








1 2 3 Технологія
ЗП, 
грн
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Тривалість процесу виконання штукатурних робіт визначено 
складанням тривалостей виконання робочих операцій з тривалостями 
технологічних перерв між ними. У разі влаштування штукатурки ручним 
нанесенням розчинної суміші на поверхню стіни тривалість процесу 
становить 551 год, з них 508 год – це технологічні перерви. 
Влаштування штукатурки механізованим нанесенням розчинної суміші 
на поверхню стіни тривало 540 год, з яких технологічні перерви – 508 
год (такі самі, як і з ручним нанесенням). Влаштування штукатурки за 
допомогою опалубки триває лише 155 год, з яких 120 год – технологічні 
перерви. Результати розрахунків тривалості процесу виконання 
штукатурних робіт наведено на рисунку 3.  
Вартість матеріалу обчислено на влаштування 100 м2 штукатурки 
при товщині шару 30 мм, тобто об’єм готової штукатурки V = 3 м3. Для 
виконання штукатурних робіт ручним накиданням та механізованим 
нанесенням використано реставраційну штукатурку Ceresit CR 63, 
вартість якої 18,3 грн/кг; на зазначений об’єм робіт потреба в ній 
становить 2700 кг. Виконуючи штукатурні роботи, методом укладанням 
розчинної суміші в опалубку, використано штукатурну суміш, 
запропоновану автором. Потреба у вапняно-цем’янковій штукатурці 
становить 2690 кг сухої суміші, вартість суміші 5,61 грн/кг. Підрахунок 
вартості матеріалів штукатурок наведено на рисунку 4 та в таблиці 2. 
 
Рис. 3. Тривалість виконання робіт з улаштування штукатурки:  
1 – ручним накиданням; 2 – механізованим нанесенням; 3 – 








1 2 3 Технологія
Т, год




Рис. 4. Вартість матеріалу на влаштування штукатурки:  
1 – ручним накиданням; 2 – механізованим нанесенням; 3 – 
формуванням в опалубку. 
Таблиця 2 
Вартість матеріалу штукатурок на 100 м2 оштукатурюваної площі 





Вартість матеріалів для шарів 
санаційної 
штукатурки  




грн* % грн* % 
1 Контактний шар завтовшки 5 мм (50 % площі) 4133 8,33 940 6,2 
2 Соленакопичувальний шар завтовшки 20 мм  28931 58,33 - - 
3 Випаровувальний шар завтовшки 10 мм 16534 33,33 - - 




рідиною Ceresit CТ 13) 
- - 3836 25,3 
 Разом 49620 100 15116 100 
* усі ціни визначено у національній валюті станом на 1 червня 2012 р. 




Влаштовуючи штукатурку вкладанням розчинної суміші в 
опалубку, потрібно комплект опалубки з восьми листів ламінованої 
фанери розмірами 1,25 х 0,83 х 0,09 м, комплект штукатура, чотири 
відра, шпильки, гільзи, анкерні пластини та ручний електрозмішувач. 
Вартість всього інструменту та обладнання для третьої технології 
становить 2100 грн. Щоб спростити підрахунки, умовно вважаємо, що 
штукатурні роботи виконують на висоті першого ярусу, тобто 
риштування не потрібні. Результати підрахунків вартості інструменту та 
обладнання для виконання штукатурних робіт наведено на рисунку 5.  
 
Рис. 5. Вартість інструменту та обладнання для влаштування 
штукатурки: 1 – ручним накиданням; 2 – механізованим нанесенням; 3 – 
влаштуванням в опалубку. 
 
Технології порівнювали за їхніми техніко-економічними 
показниками: трудомісткістю, за-робітною платою, тривалістю процесу, 
вартістю матеріалу штукатурки та вартістю обладнання з 
використанням функції корисності. Підрахунками, що не входять в дану 
статтю визначено узагальнені міри корисності, для досліджуваних 
технологій: ручне накидання – 0,057; механізо-ване нанесення – 0,669; 
вкладанням суміші в опалубку – 0,870. Аналіз цих даних дає можливість 
стверджувати, що технологія влаштування штукатурки, вкладанням 
суміші в опалубку є найвигіднішою, оскільки узагальнена міра 
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Висновки: Дослідженнями встановлено, що розроблена автором 
технологія влаштування запропонованої реставраційної цем’янкової 
штукатурки найбільш економічно доцільна в порівнянні з іншими 
технологіями штукатурення іноземними реставраційними 
штукатурками. 
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ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В МІСТІ 
 
АНОТАЦІЯ 
В статті визначені основні параметри структури житлового 
будівництва в крупному місті як комплексної системи управління, 
запропонована математична модель, яка відображає динаміку 
розвитку будівництва в ньому. 
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